



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango, 10 de enero de 2025

Señor:

Mario Alberto Tubín Ruyán
Encargado de Información Pública
Municipalidad de Santa Cruz Balanyá

Presente:

Reciba un atento y cordial saludo, esperando que todas sus labores sean de éxito.

Por este medio hago de su conocimiento que según el Decreto Numero 57-2008, Ley de Acceso a la Información, en su Artículo 10, Numeral 18, el mes de diciembre de dos mil veinticuatro, se adjunta el listado de obras en ejecución.

Sin otro particular me suscribo de usted;

Atentamente



Beder Francisco Tzucán Raxjal
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Santa Cruz Balanyá

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
 Depto. de Chimaltenango
 Guatemala, C.A.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYÁ
 DIRECCIÓN: CANTON LA UNIÓN, SANTA CRUZ BALANYÁ
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 HRS A 17:00 HRS
 TELÉFONO:
 DIRECTOR: BÉDER FRANCISCO TZUQUÉN RAXJAL
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ENERO DE 2025
 CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q699,828.30	MUNICIPALIDAD	120 DIAS CALENDARIO	947 HABITANTES	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PROHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTRAPRESTAS DE LA OBRA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO, CASERIO CHUJIXON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CASERIO CHUJIXON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q709,859.90	MUNICIPALIDAD	150 DIAS CALENDARIO	947 HABITANTES	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PROHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTRAPRESTAS DE LA OBRA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
3	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DISTINTOS SECTORES DEL CASO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q897,170.81	MUNICIPALIDAD	31 DIAS CALENDARIO	5,315 HABITANTES	CONSTRUCCIONES M&E	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PROHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTRAPRESTAS DE LA OBRA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS NIMANAC, CANTON CENTRAL ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON CENTRAL, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q189,300.00	MUNICIPALIDAD	90 DIAS CALENDARIO	947 HABITANTES	CONSTRUCTORA EBENEZER	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PROHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTRAPRESTAS DE LA OBRA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
 Depto. de Chimaltenango
 Guatemala, C.A.

5	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q248,000.00	MUNICIPALIDAD	120 Dias Calendario	947 HABITANTES	CONSTRUCTORA EBENEZER	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PUAC, CANTON CHICHAVAC ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON CHICHAVAC ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q347,500.00	MUNICIPALIDAD	120 Dias Calendario	947 HABITANTES	CONSTRUCTORA EBENEZER	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTADIO, CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q398,475.40	CODEDE	120 Dias Calendario	929 HABITANTES	PCS CONSTRUCTORES, SA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
8	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q399,100.00	CODEDE	120 Dias Calendario	2823 HABITANTES	PCS CONSTRUCTORES, SA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q298,900.00	CODEDE	120 Dias Calendario	2823 HABITANTES	PCS CONSTRUCTORES, SA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CASERIO CHUXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q799,873.65	CODEDE	6 Meses del Calendario	350 HABITANTES	CONSTRUCTORA MELVIN	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES, EXTENSIONES DE PLAZO, SUPERVISION E INSPECCION, FINANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERSIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
 Depto. de Chimaltenango
 Guatemala, C.A.

11	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q897,500.00	CODEDE	210 Dias Calendario	150 HABITANTES	PCS CONSTRUCTORES SA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERCIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
12	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BUENA VISTA, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q897,500.00	CODEDE	180 Dias Calendario	2000 HABITANTES	PCS CONSTRUCTORES SA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERCIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
13	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMINO A COMALAPA CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	SECTOR CAMINO A COMALAPA CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q2,324,000.00	CODEDE	140 Dias Calendario	4268 HABITANTES	EDIFICA VANGUARDISTA	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERCIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION
14	AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO CHUXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	CASERIO CHUXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	Q798,500.00	CODEDE	135 Dias Calendario	947 HABITANTES	CONSTRUCTORA EBENEZER	ALCALDE MUNICIPAL	BASE LEGAL, OBJETO DEL CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, RESPONSABILIDADES, PLAZO, PRHIBICIONES E INSPECCION, FIANZAS COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD, CONTROVERCIAS DE LA MULTA POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA, RESICION, PRUEBAS DE LABORATORIO, ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO Y ACEPTACION



Beder Francisco Tzuc en Representación
 Director Municipal de Planificación
 Municipalidad de Santa Cruz Balanyá